


INFO från styrelsen



Nyhetsbrev

Stambyte

Första etappen för stambytet, Tullhusgatan 23-27, har nu pågått i 8 veckor.

Vid rivning av badrummen konstaterades att det i tidigare renoverade badrum fanns asbests under befintligt ytskikt. Alla badrum med asbests har sanerats.

Extraarbetet med asbestsaneringen har medfört ca. en veckas försening i Tullhusgatan 27.

Nästa etapp för stambytet är Tullhusgatan 17-21. Det arbetet startar som planerat den 3 mars och beräknas pågå i 10 veckor. Förekomst av asbest i renoverade badrum kan komma att försena färdigställandet av etappen. En dusch kommer att installeras under vecka 10 i "snickarboden" bakom toaletten i källaren Tullhusgatan 15. Lägenhetsnycker fungerar dit.

Tidigare information om senare etappstarter har inte ändrats.

Inför kommande etappstarter kommer följande att ske:

-Ca 2 månader innan startdatum görs en inventering av alla badrum.

-Ca 6–8 veckor innan startdatum får boende en detaljerad information om renoveringen av badrummet med tidpunkter för besök i visningsrummet samt blankett för vilka val man gör av ytskikt och inredning.

Byte av bank

Föreningen har tecknat avtal med Handelsbanken avseende affärskonto och lån.

Bredband, TV och telefon

Nu är vi i gång med de nya tjänsterna med Tele2.

Det har tyvärr varit en del problem med boendes kontakter med Tele2s kundtjänst.

Vi har påpekat detta för representanter för Tele2 som har bett om ursäkt för detta.

Vi har nu fått 5 gånger högre hastighet på bredbandet än tidigare och samma TV-utbud till en lägre kostnad.

Separata centrifuger i tvättstugor

Vi har i tvättstugorna äldre separata centrifuger, som centrifugerar sämre än de moderna tvättmaskinerna som vi har.

Dessa äldre centrifuger kommer att tas bort.

Föreningsstämma 9 april

Glöm inte föreningsstämman den 9 april kl 18.00 i nya Orrholmsskolan.